

Relatório de Sprint 5

Introdução à Manufatura Aditiva

Grupo Manufatura Aditiva — 22/06 a 05/07/2026 — SM: Lucas Moura

1 Sprint Backlog

1

ID	História	Estimativa	Responsável	Status	Critério de Aceitação
1	Criação do Instagram para Divulgação	Sprint 1	Lucas Moura	Concluído	Perfil criado, configurado com identidade visual do projeto e contendo ao menos uma publicação inicial.
2	Criação do formulário de divulgação	Sprint 1	Vinícius	Concluído	Formulário criado, testado e apto para receber inscrições dos participantes.
3	Início da divulgação para comunidade interna e externa	Sprint 1	Vinícius	Concluído	Divulgação realizada em ao menos uma escola ou meio de comunicação definido pela equipe.
4	Criação de slides para as aulas de SolidEdge para os calouros	Sprint 1	Paulo	Concluído	Slides elaborados e revisados pela equipe antes da aplicação das aulas.
5	Criação do quadro Kanban	Sprint 1	Lucas Leão	Concluído	Quadro criado contendo colunas de acompanhamento e tarefas cadastradas.
6	Coleta e organização de dados das inscrições dos alunos	Sprint 1	Paulo	Concluído	Dados armazenados e organizados em planilha.
7	Agendamento das salas e laboratórios que serão utilizados	Sprint 1	Leonardo	Concluído	Reservas confirmadas junto à instituição para todas as aulas previstas.
8	Verificação e manutenção das impressoras 3D e softwares no laboratório	Sprint 1	Yuri	Concluído	Equipamentos testados e softwares funcionando corretamente antes do início do curso.

¹hash:

9	Criação de relatório de Sprint 1	Sprint 1	Lucas Leão	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
10	Criação do repositório no Github	Sprint 1	Vinícius	Concluído	Repositório criado com acesso para a equipe e estrutura inicial organizada.
11	Treinamento da equipe nas ferramentas de modelagem 3D	Sprint 1 e 2	Lucas Moura	Concluído	Equipe capacitada para executar operações básicas de modelagem no software.
12	Elaboração dos materiais para as aulas 1 e 2 do curso	Sprint 2	Equipe	Concluído	Materiais preparados e revisados antes da realização das aulas.
13	Realização da aula 1	Sprint 2	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
14	Realização da aula 2	Sprint 2	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
15	Criação de relatório de Sprint 2	Sprint 2	Leonardo, Paulo, Yuri	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
16	Atualização do quadro Kanban	Sprint 2	Lucas Leão	Concluído	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
17	Atualização do repositório Github	Sprint 2	Vinícius	Concluído	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
18	Treinamento da equipe nas ferramentas de impressão 3D	Sprint 3	Lucas Moura	Concluído	Equipe apta a operar as impressoras e configurar impressões básicas.
19	Elaboração dos materiais para as aulas 3 e 4 do curso	Sprint 3	Equipe	Concluído	Materiais preparados e aprovados pela equipe antes das aulas.
20	Realização da aula 3	Sprint 3	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.

21	Criação de relatório de Sprint 3	Sprint 3	Leonardo, Paulo, Yuri	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
22	Atualização do quadro Kanban	Sprint 3	Lucas Leão	Concluído	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
23	Atualização do repositório Github	Sprint 3	Vinícius	Concluído	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
24	Elaboração dos materiais para as aulas 5 e 6 do curso	Sprint 4	Lucas Moura	Concluído	Materiais finalizados, revisados e disponíveis para aplicação das aulas.
25	Realização da aula 4	Sprint 4	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
26	Realização da aula 5	Sprint 4	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
27	Criação de relatório de Sprint 4	Sprint 4	Leonardo, Paulo, Yuri	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
28	Atualização do quadro Kanban	Sprint 4	Lucas Leão	Concluído	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
29	Atualização do repositório Github	Sprint 4	Vinícius	Concluído	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
30	Realização da aula 6	Sprint 5	Equipe	Concluído	Aula final realizada e conteúdo previsto concluído.
31	Criação de formulário para coleta de feedback	Sprint 6	Leonardo, Yuri	Em andamento	Formulário criado contendo perguntas objetivas e discursivas sobre o curso.
32	Coleta de feedback dos alunos através de formulário	Sprint 6	Leonardo, Yuri	Em andamento	Respostas coletadas de parte significativa dos participantes do curso.

33	Criação de relatório de Sprint 5	Sprint 5	Leonardo, Paulo, Yuri	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
34	Atualização do quadro Kanban	Sprint 6	Lucas Leão	Em andamento	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
35	Atualização do repositório Github	Sprint 6	Vinícius	Em andamento	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
36	Criação do relatório final	Sprint 6	A definir	Não iniciado	Relatório final concluído contendo descrição completa do projeto, resultados e conclusões.

2 Burndown Chart




Figura 1: Burndown – Sprint 5

O gráfico acima representa o engajamento e o trabalho efetivo realizado pelo grupo durante a Sprint 5, sendo que a linha azul representa o progresso ideal no decorrer de cada dia e a linha laranja o progresso realizado efetivamente. Nesta Sprint, as atividades propostas foram realizadas dentro do prazo previsto.

3 Artefatos Produzidos

Durante a Sprint 5 foi produzido e confeccionado uma peça modelo para última aula, além de várias impressões que foram entregues aos alunos como lembrancinhas ao final da última aula.



Figura 2: Aula 27/06



Figura 3: Aula 27/06



Figura 4: Aula 27/06



Figura 5: Peça Modelo



Figura 6: Lembrancinha



Figura 7: Registro Final

4 Atualização com o Parceiro

Na Sprint 5, os parceiros participaram da última aula e finalizaram o aprendizado de todo o conteúdo proposto, desde modelagem até a configuração, parametrização e por fim, impressão 3D. Muitos dos parceiros não concluíram o curso com os requisitos propostos, entretanto, o último encontro contou com a participação de 90% dos alunos realmente engajados e com maior participação nos encontros.

5 Participação do Calouro

Na Sprint 5, os calouros auxiliaram nas configurações da impressora 3D e na apresentação da última aula, além de contribuírem na organização e definição dos alunos que concluíram o curso com sucesso.

6 Impedimentos e Desvios

Na preparação para a última aula, houve dificuldade na configuração e manuseio da impressora 3D devido à pontos de degradação do equipamento, entretanto, os ajustes necessários foram realizados e não houve nenhum imprevisto ou impedimento na última aula.

7 Retrospectiva

O que funcionou bem

As ações previstas para esta sprint foram devidamente finalizadas com os conteúdos apresentados no último encontro e com a entrega dos certificados aos alunos.

O que precisa melhorar

Tendo em vista os próximos passos para conclusão do projeto, é necessário maior atenção para os prazos e entregas finais e individuais.

Ação concreta para a próxima sprint

Visando estes pontos, o grupo se reunirá novamente e será feito um acompanhamento coletivo de todos os membros para garantir a qualidade e pontualidade das entregas finais.

8 Planejamento da Próxima Sprint

Para próxima Sprint, será levantado o feedback dos alunos que receberam os certificados a fim de avaliar a qualidade do curso ofertado e possíveis críticas ou pontos de melhoria. Ademais, tanto o repositório e o quadro Kanban serão finalizados e avaliados pelos demais membros do grupo e os membros se organizarão para apresentação final do projeto.