

Relatório de Sprint 3

Introdução à Manufatura Aditiva

Grupo Manufatura Aditiva — 25/05 a 07/06/2026 — SM: Lucas Moura

1 Sprint Backlog

ID	História	Estimativa	Responsável	Status	Critério de Aceitação
1	Criação do Instagram para Divulgação	Sprint 1	Lucas Moura	Concluído	Perfil criado, configurado com identidade visual do projeto e contendo ao menos uma publicação inicial.
2	Criação do formulário de divulgação	Sprint 1	Vinícius	Concluído	Formulário criado, testado e apto para receber inscrições dos participantes.
3	Início da divulgação para comunidade interna e externa	Sprint 1	Vinícius	Concluído	Divulgação realizada em ao menos uma escola ou meio de comunicação definido pela equipe.
4	Criação de slides para as aulas de SolidEdge para os calouros	Sprint 1	Paulo	Concluído	Slides elaborados e revisados pela equipe antes da aplicação das aulas.
5	Criação do quadro Kanban	Sprint 1	Lucas Leão	Concluído	Quadro criado contendo colunas de acompanhamento e tarefas cadastradas.
6	Coleta e organização de dados das inscrições dos alunos	Sprint 1	Paulo	Concluído	Dados armazenados e organizados em planilha.
7	Agendamento das salas e laboratórios que serão utilizados	Sprint 1	Leonardo	Concluído	Reservas confirmadas junto à instituição para todas as aulas previstas.
8	Verificação e manutenção das impressoras 3D e softwares no laboratório	Sprint 1	Yuri	Concluído	Equipamentos testados e softwares funcionando corretamente antes do início do curso.
9	Criação de relatório de Sprint 1	Sprint 1	Lucas Leão	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.

10	Criação do repositório no Github	Sprint 1	Vinícius	Concluído	Repositório criado com acesso para a equipe e estrutura inicial organizada.
11	Treinamento da equipe nas ferramentas de modelagem 3D	Sprint 1 e 2	Lucas Moura	Concluído	Equipe capacitada para executar operações básicas de modelagem no software.
12	Elaboração dos materiais para as aulas 1 e 2 do curso	Sprint 2	Equipe	Concluído	Materiais preparados e revisados antes da realização das aulas.
13	Realização da aula 1	Sprint 2	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
14	Realização da aula 2	Sprint 2	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
15	Criação de relatório de Sprint 2	Sprint 2	Leonardo, Paulo, Yuri	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
16	Atualização do quadro Kanban	Sprint 2	Lucas Leão	Concluído	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
17	Atualização do repositório Github	Sprint 2	Vinícius	Concluído	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
18	Treinamento da equipe nas ferramentas de impressão 3D	Sprint 3	Lucas Moura	Não iniciado	Equipe apta a operar as impressoras e configurar impressões básicas.
19	Elaboração dos materiais para as aulas 3 e 4 do curso	Sprint 3	Equipe	Concluído	Materiais preparados e aprovados pela equipe antes das aulas.
20	Realização da aula 3	Sprint 3	Equipe	Concluído	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
21	Criação de relatório de Sprint 3	Sprint 3	Leonardo, Paulo, Yuri	Concluído	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.

22	Atualização do quadro Kanban	Sprint 3	Lucas Leão	Não iniciado	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
23	Atualização do repositório Github	Sprint 3	Vinícius	Em andamento	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
24	Elaboração dos materiais para as aulas 5 e 6 do curso	Sprint 4	Lucas Moura	Não iniciado	Materiais finalizados, revisados e disponíveis para aplicação das aulas.
25	Realização da aula 4	Sprint 4	Equipe	Não iniciado	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
26	Realização da aula 5	Sprint 4	Equipe	Não iniciado	Aula ministrada conforme cronograma e com registro de presença dos alunos.
27	Criação de relatório de Sprint 4	Sprint 4	Leonardo, Paulo, Yuri	Não iniciado	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.
28	Atualização do quadro Kanban	Sprint 4	Lucas Leão	Não iniciado	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
29	Atualização do repositório Github	Sprint 4	Vinícius	Não iniciado	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
30	Realização da aula 6	Sprint 5	Equipe	Não iniciado	Aula final realizada e conteúdo previsto concluído.
31	Criação de formulário para coleta de feedback	Sprint 5	Leonardo, Yuri	Não iniciado	Formulário criado contendo perguntas objetivas e discursivas sobre o curso.
32	Coleta de feedback dos alunos através de formulário	Sprint 5	Leonardo, Yuri	Não iniciado	Respostas coletadas de parte significativa dos participantes do curso.
33	Criação de relatório de Sprint 5	Sprint 5	Leonardo, Paulo, Yuri	Não iniciado	Relatório elaborado contendo atividades realizadas, resultados e pendências.

34	Atualização do quadro Kanban	Sprint 5	Lucas Leão	Não iniciado	Todas as tarefas da sprint atualizadas conforme o andamento das atividades.
35	Atualização do repositório Github	Sprint 5	Vinícius	Não iniciado	Materiais e documentos da sprint enviados e organizados no repositório.
36	Criação do relatório final	Sprint 5	A definir	Não iniciado	Relatório final concluído contendo descrição completa do projeto, resultados e conclusões.

2 Burndown Chart




Figura 1: Burndown – Sprint 3

O gráfico acima representa o engajamento e o trabalho efetivo realizado pelo grupo durante a Sprint 3, sendo que a linha azul representa o progresso ideal no decorrer de cada dia e a linha laranja o progresso realizado efetivamente. Para cada atividade da Sprint 3 foi atribuído um valor de esforço representado no eixo vertical do gráfico, além disso, nessa Sprint duas atividades planejadas não foram concluídas.

3 Artefatos Produzidos

Em continuidade aos materiais desenvolvidos nas semanas anteriores, realizou-se a confecção de slides para o uso durante as aulas 3 e 4. Os mesmos continham explicações breves e elementos visando facilitar a explicação do instrutor e o entendimento dos alunos em relação aos conhecimentos ensinados. Também foram elaboradas peças detalhadas para prática dos alunos no Solid Edge.



Figura 2: Slide - Montagem




Figura 3: Peça - Prática de modelagem



Figura 4: Aula 30/05




Figura 5: Aula 30/05

4 Atualização com o Parceiro

O contato com os parceiros ocorreram no decorrer das semanas no grupo do WhatsApp e na aula do dia 30/05. Nessas interações foram repassadas orientações, avisos, e propriamente o conteúdo nos períodos de aulas. Vale ressaltar que a quarta aula do curso foi postergada para o dia 13/06.

5 Participação do Calouro

Durante o encontro presencial do dia 30/05, dois dos calouros, Isaac e Otávio, atuaram como instrutores ministraram o decorrer da aula. Paralelamente aos encontros presenciais em si, os calouros auxiliaram no desenvolvimento dos materiais e organização dos conteúdos para os alunos.

6 Impedimentos e Desvios

O grande impedimento em relação a essa Sprint foi a expiração repentina das licenças do Solid Edge que impossibilitou os alunos de acessarem o software no dia 30/05, entretanto, o grupo decidiu prosseguir com a aula e os conteúdos programados.

Ademais a isto, problemas pessoais e de saúde impossibilitaram o SM, que seria responsável pelo treinamento nas ferramentas de impressão 3D, de realizar o treinamento.

7 Retrospectiva

O que funcionou bem

Mesmo com os impedimentos apresentados do dia 30/05, os alunos se mostraram engajados e sem muitas dificuldades ou dúvidas em relação aos conteúdos lessonados.

O que precisa melhorar

A organização das próximas etapas precisa ser precisa e bem executada para evitar atrasos e entregas vagas.

Ação concreta para a próxima sprint

Realizar o treinamento da equipe na impressão 3D o mais breve possível e garantir que todas as ferramentas pertinentes ao andamento do curso estejam funcionando de forma adequada.

8 Planejamento da Próxima Sprint

Na Sprint 4 a equipe dará prosseguimento com as aulas 4 e 5 do minicurso e com a preparação dos materiais adequados para ministrar as mesmas. Além disso, os membros do grupo tem como objetivo primordial verificar os processos operacionais para manejo das impressoras 3D e posterior capacitação dos calouros.

Nesta Sprint, será feito o contato com a professora Michele para garantir a emissão dos certificados para os alunos, que deverão ser disponibilizados na sexta aula.