

Nome: Lucas Ferreira Leão

Projeto: Introdução à Manufatura Aditiva

1. Resumo das Atividades

O mês de abril marcou o início das operações e a estruturação da gestão do projeto. A principal responsabilidade foi o estabelecimento das ferramentas de controle de fluxo de trabalho.

2. Atividades Principais

- **Criação do Quadro Kanban:** Definição da estrutura visual e funcional (colunas e tarefas) necessária para a gestão ágil do projeto.¹
- **Relatórios:** Elaboração e formalização do Relatório da Sprint 1, consolidando as atividades de divulgação e preparação técnica.²

3. Resultados

- Quadro Kanban configurado
- Documentação da Sprint 1 entregue com sucesso.