

ATA DE REUNIÃO – PROJETO DE EXTENSÃO

Manufatura Aditiva

Data: 11/05/2026

Horário: 18:40 às 19:10

Local: IFMG Campus Betim (Sala 5)

Participantes: Lucas Moura, Vinícius Vilela, Leonardo Oliveira.

Pauta da Reunião

- Organização dos conteúdos das aulas do minicurso;
- Redistribuição das atividades entre os membros do grupo;
- Organização das entregas e documentações no AVA.

Discussões Realizadas

1. Organização do Conteúdo das Aulas

Foi definida a estrutura do minicurso de Modelagem e Impressão 3D, composto por seis aulas, organizadas da seguinte forma:

- **1ª Aula:**
Apresentação inicial do curso, introdução aos conceitos de representação técnica e apresentação inicial do software Solid Edge.
- **2ª Aula:**
Apresentação das ferramentas básicas do Solid Edge.
- **3ª e 4ª Aulas:**
Desenvolvimento das demais ferramentas do software e realização de atividades práticas voltadas para modelagem de peças.
- **Final da 4ª Aula:**
Aplicação de um teste/desafio de modelagem com o objetivo de avaliar o nível de aprendizado dos alunos.
- **5ª Aula:**
Introdução à impressão 3D e treinamento de manejo da impressora.
- **6ª Aula:**
Entrega dos certificados, esclarecimento de dúvidas e discussão sobre aplicações práticas dos conhecimentos adquiridos durante o curso.

2. Reorganização das Atividades do Grupo

Também foi discutida a reorganização das responsabilidades relacionadas às atividades e documentações do projeto no AVA, ficando definido:

- **Lucas Moura:**
Responsável pelo desenvolvimento das documentações de ensino e pela apresentação do curso aos alunos. Os demais membros realizarão a revisão das documentações produzidas.
- **Lucas Leão e Vinicius Vilela:**
Responsáveis pela organização do repositório GitHub e atualização do quadro Kanban do projeto.
- **Leonardo Oliveira, Yuri Pereira e Paulo Arthur:**
Responsáveis pelo desenvolvimento e entrega dos relatórios, além da organização geral do curso e alinhamento com o cronograma das atividades.

Encaminhamentos

- Revisar a produção dos materiais didáticos conforme a divisão estabelecida;
- Atualizar continuamente o quadro Kanban e o repositório GitHub;
- Acompanhamento das atividades conforme cronograma.