



INSTITUTO FEDERAL

Minas Gerais

Campus Betim

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PERIÓDICO

Período: 01/06 a 30/06

Nome: Leonardo Oliveira Santos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PERIÓDICO

Período: 01/06 a 30/06

Responsável: LEONARDO OLIVEIRA SANTOS RA:0104558

Status do Período: Concluído

1. REGISTO SEMANAL DE ATIVIDADES

01/06 a 05/06: Após o relato mencionado, entramos (o grupo) em contato com os responsáveis e questionamos o motivo de tal eventualidade, reforçando a importância do uso do software para nosso projeto. Eles indicaram que o programa estaria funcionando normalmente na próxima semana. Ademais, elaborei, junto a demais membros do grupo, o relatório de Sprint 3.

08/06 a 12/06: Dei continuidade com meu treinamento individual de Solid Edge, dessa vez focado em montagens com várias peças pré-modeladas. Durante a semana entrei em contato com alguns dos alunos que não haviam sinalizado desistência, mas apresentavam baixa frequência nas primeiras aulas, com objetivo de auxiliá-los em caso de dificuldades no comparecimento dos encontros presenciais.

13/06: Quarta aula realizada, na qual participei novamente auxiliando os alunos com dúvidas e dificuldades técnicas. Vale ressaltar que nesta aula todas as licenças já estavam disponíveis para uso.

15/06 a 19/06: Durante a semana, acompanhei as atividades de demais membros do grupo, verificando se alguém necessitava de auxílio ou suporte. Além disso, elaborei o relatório de Sprint 4.

20/06: Quinta aula realizada, na qual não participei ativamente.

22/06 a 26/06: Com o avançamento do projeto, verifiquei a presença de todos os alunos e destaquei aqueles mais frequentes, que seriam eventualmente contemplados com o certificado de conclusão e solicitei o cadastro do projeto de extensão no SUAP. Além disso, auxiliei no preparo para a última aula, que teve foco em impressão 3D.

27/06: Última aula do curso realizada, na qual verifiquei a presença de cada aluno e informei àqueles que atingiram os critérios de conclusão que receberiam os certificados. Também conversamos com os estudantes presentes a fim de receber os feedbacks, críticas e pontos de melhoria do curso.

29/06 a 03/07: Levantei as informações dos alunos aprovados e solicitei a emissão dos certificados. Ademais, elaborei o relatório de Sprint 5.